



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  
Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΥΕ\_ΑΔ\_ 114/20

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

**Διαγωνισμός** : «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ», RFP-380/20

**Θέμα** : Έγκριση παράτασης των προθεσμιών του Διαγωνισμού

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων,
- β) την υπ' αριθμ. 1566(β)/09.09.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η διεξαγωγή και τα τεύχη του Διαγωνισμού,
- γ) τα άρθρα 8.2 και 9 της Διακήρυξης,
- δ) την υπ' αριθμ.ΤΥΕ\_ΑΔ\_109/20 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παράταση των προθεσμιών του Διαγωνισμού,
- ε) την από 10.11.2020 επιστολή της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΑΜ 634124/11.11.2020).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- απαιτείται περισσότερος χρόνος για την άρτια προετοιμασία των προσφορών λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη συμμετοχή αλλοδαπών οικονομικών φορέων ή/και τη συνεργασία ημεδαπών με αυτούς, όσο και τον χρόνο διεκπεραίωσης των απαραίτητων εγγράφων του Διαγωνισμού λόγω των περιορισμών του COVID-19,
- είναι σημαντικό να προωθηθεί η συμμετοχή ενδιαφερομένων και ο υγιής ανταγωνισμός στον σχετικό διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- α) την έγκριση παράτασης των παρακάτω προθεσμιών του Διαγωνισμού, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
- Προθεσμία (καταληκτική) υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων: **22/12/2020** και ώρα 11:00 πμ
  - Προθεσμία (καταληκτική) έκδοσης Τεύχους Διευκρινίσεων: **2/02/2021** και ώρα 11:00 πμ
  - Προθεσμία (καταληκτική) Υποβολής Προσφορών: **8/02/2021** και ώρα 11:00 πμ
  - Προθεσμία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: **9/02/2021** και ώρα 11:00 πμ
- β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, του ιστοχώρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
& Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

  
Νικόλαος Κουρέτας