



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΥΕ_ΑΔ_ 126/22.03.2021

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαγωνισμός : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». RFP-381/20

Θέμα : Έγκριση παράτασης των προθεσμιών Υποβολής Προσφορών και ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών του Διαγωνισμού

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων,
- β) την υπ' αριθμ. 1581(γ)/20.01.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η διεξαγωγή και τα τεύχη/έγγραφα του Διαγωνισμού,
- γ) το άρθρο 14 της Διακήρυξης,
- δ) την από 26.2.2021 επιστολή της εταιρείας «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ» που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΑΜ 638282/26.2.2021),
- ε) την από 9.3.2021 επιστολή της εταιρείας «ΑΔΤ ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ» που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΑΜ 638831/9.3.2021).
- στ) την από 18.3.2021 επιστολή της εταιρείας «ΣΑΛΦΩ & Συνεργάτες Μελετητική ΑΕ» που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΑΜ 639251/19.3.2021).


Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- απαιτείται περισσότερος χρόνος λόγω της πανδημίας για την άρτια προετοιμασία των προσφορών λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμετοχή αλλοδαπών οικονομικών φορέων,
- είναι σημαντικό να προωθηθεί η συμμετοχή ενδιαφερομένων και ο υγιής ανταγωνισμός στον σχετικό διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- α) την έγκριση παράτασης των παρακάτω προθεσμιών του Διαγωνισμού, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
- Προθεσμία (καταληκτική) Υποβολής Προσφορών: 8 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 πμ
 - Προθεσμία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 9 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 πμ
- β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την Νομική Υπηρεσία, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- γ) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, του ελληνικού τύπου, του ιστοχώρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
& Αντιπρόεδρος Δ.Σ.



Νικόλαος Κουρέτας

α.α. Β. Κατοχάρου
σύμφωνα με το πρακτικό
Α.2. 1587/11.03.2021