



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΥΕ_ΑΔ_ 149 / 21.12.21

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαδικασία Σύναψης

Σύμβασης:

«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», RFP-405/21, Α.Σ. 145367

Θέμα:

Έγκριση 2^{ης} παράτασης των προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

α) Υποβολής Προσφοράς

β) Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη:

- α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων,
- β) την υπ' αριθμ. 1623(α)/2.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
- γ) το με Α.Π.:43492 ΕΞ 2021/ΥΨηΔ 08/12/2021 έγγραφο της Δ/σης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ,
- δ) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_ 146_21/13.12.21 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
- ε) το με Α.Π.:44994 ΕΞ 2021/ΥΨηΔ 20/12/2021 έγγραφο της Δ/σης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ,

και επειδή στο διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες ο Οικονομικός Φορέας δεν θα δύναται να προετοιμάσει και να υποβάλει την προσφορά του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση παράτασης των παρακάτω προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

- Καταληκτική προθεσμία υποβολής της προσφοράς: **23/12/2021** και ώρα **8:00πμ.**
- Προθεσμία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»: **24/12/2021** και ώρα **11:30πμ.**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Νικόλαος Κουρέτας