



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΥΕ_ΑΔ_ 146_21/13.12.21

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαδικασία Σύναψης
Σύμβασης:

«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», RFP-405/21, Α.Σ. 145367

Θέμα: Έγκριση παράτασης των προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

- α) Υποβολής Προσφοράς
- β) Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη:

- α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων,
- β) την υπ' αριθμ. 1623(α)/2.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
- γ) το με Α.Π.:43492 ΕΞ 2021/ΥΨηΔ 08/12/2021 έγγραφο της Δ/σης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ.

και επειδή στο διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες ο Οικονομικός Φορέας δεν θα δύναται να προετοιμάσει την προσφορά του απ' ενός και απ' ετέρου υπάρχει μεγάλη πίεση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τον Ιούλιο του 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση παράτασης των παρακάτω προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

- Καταληκτική προθεσμία υποβολής της προσφοράς: **22/12/2021** και ώρα **8:00μμ.**
- Προθεσμία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»: **23/12/2021** και ώρα **2:00μμ.**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Νικόλαος Κουρέτας