



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΥΕ_ΑΔ_181/20.01.2023

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

- Διαγωνισμός : Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης, RFP-427/22, Α.Σ. 164503
- Θέμα : Έγκριση 4^{ης} παράτασης των προθεσμιών του Διαγωνισμού:
- α) Υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων
 - β) Έκδοσης Τεύχους Διευκρινίσεων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων,
- β) την υπ' αριθμ. 1657(ε)/21.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η διεξαγωγή και τα έγγραφα του Διαγωνισμού,
- γ) τα άρθρα 1.5 και 2.1.4 της Διακήρυξης,
- δ) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_174/11.10.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου & Αντιπρόεδρου Δ.Σ.,
- ε) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_177/09.12.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου & Αντιπρόεδρου Δ.Σ.,
- στ) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_180/13.01.2023 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου & Αντιπρόεδρου Δ.Σ.,
- ζ) την υπ' αριθμ. 1682(γ)/19.01.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το Τεύχος Τροποποιήσεων Όρων του Διαγωνισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- Λόγω των τροποποιήσεων βασικών όρων του Διαγωνισμού κρίνεται απαραίτητο να δοθεί στους διαγωνιζόμενους η δυνατότητα υποβολής νέων διευκρινιστικών ερωτήσεων.

- Είναι σημαντικό να συνταχθούν όσο το δυνατόν πιο άριστες προσφορές και να προωθηθεί η ευρύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων και ο υγιής ανταγωνισμός στον σχετικό Διαγωνισμό.
- Είναι σημαντική η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Διαγωνισμού για την έγκαιρη λειτουργία του Μετρώ της Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- α) την έγκριση παράτασης των παρακάτω προθεσμιών του Διαγωνισμού, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
- Προθεσμία Υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων: **02/02/2023** και ώρα 11:00 π.μ.
 - Προθεσμία Έκδοσης Τεύχους Διευκρινίσεων: **22/02/2023** και ώρα 11:00 π.μ.
- β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, του ιστοχώρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
& Αντιπρόεδρος Δ.Σ.


Νικόλαος Κουφέτας