



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΥΕ_ΑΔ_206/02.05.24

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαδικασία σύναψης σύμβασης: **«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ»,
RFP-456/24, Α.Σ. 185212**

Θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης των προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

- α) Υποβολής προσφορών
- β) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη:

- α) την εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
- β) την υπ' αριθμ. 1747(β)/07.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν η διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο Φάκελος Σύμβασης και τα τεύχη/έγγραφα του Διαγωνισμού,
- γ) τα άρθρα 1.5 και 2.1.3 της Διακήρυξης,
- δ) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_203/10.04.2024 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η παράταση των προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
- ε) την από 25.04.2024 επιστολή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΕΜ 690774/26.04.2024),
- στ) την από 26.04.2024 επιστολή της εταιρείας NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΕΜ 690774/26.04.2024).

και επειδή:

- Μεσολαβούν οι επίσημες αργίες του Ορθόδοξου Πάσχα και της Τρίτης 07/05/2024, λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς.
- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συνεργάζονται, εκτός από ημεδαπούς, και με αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, η ανταπόκριση των οποίων είναι δυσχερής, λόγω των απαιτήσεων επισημείωσης της Χάγης (Apostille) επί των εγγράφων τους.
- Είναι σημαντικό να συνταχθούν όσο το δυνατόν **πιο** άριστες προσφορές και να προωθηθεί η ευρύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων και ο υγιής ανταγωνισμός στη σχετική διαδικασία σύναψης σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- α) την παράταση των προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
- Προθεσμία (καταληκτική) Υποβολής των προσφορών: **24/05/2024** και ώρα 11:00 π.μ.
 - Προθεσμία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (Υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και του (Υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»: **28/5/2024** και ώρα 11:00 π.μ.
- β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- γ) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, του ιστοχώρου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
& Αντιπρόεδρος Δ.Σ.


Νικόλαος Κουμέτσας