



**ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.**  
*Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*

ΤΥΕ\_ΑΔ\_177/09.12.22

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

### ΑΠΟΦΑΣΗ

**Διαγωνισμός :** Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης, RFP-427/22, Α.Σ. 164503

**Θέμα :** Έγκριση παράτασης των προθεσμιών του Διαγωνισμού:

- α) Υποβολής Προσφορών
- β) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων,
- β) την υπ' αριθμ. 1657(ε)/21.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η διεξαγωγή και τα έγγραφα του Διαγωνισμού,
- γ) τα άρθρα 1.5 και 2.1.4 της Διακήρυξης,
- δ) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ\_ΑΔ\_ 174/11.10.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου & Αντιπρόεδρου Δ.Σ.,
- ε) την από 24.11.2022 επιστολή της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΑΜ 668025/25.11.2022),
- στ) την από 25.11.2022 επιστολή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΑΜ 668095/25.11.2022).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με την από 24.11.2022 επιστολή, υπέβαλε αίτημα χορήγησης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών τουλάχιστον έως της 14.02.2021.

- Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. με την από 25.11.2022 επιστολή, υπέβαλε αίτημα χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς κατά 1,5 μήνα.
- οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους σημαντικό όγκο πληροφοριών που δόθηκαν μέσω του Τεύχους Διευκρινίσεων, προκειμένου να συνταχθούν όσο το δυνατόν πιο άρτιες προσφορές και να προωθηθεί η ευρύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων και ο υγιής ανταγωνισμός στον σχετικό διαγωνισμό.
- είναι σημαντική η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Διαγωνισμού για την έγκαιρη λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- α) την έγκριση παράτασης των παρακάτω προθεσμιών του Διαγωνισμού, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
- Προθεσμία (καταληκτική) Υποβολής Προσφορών: **16.01.2023** και ώρα 11:00 π.μ.
  - Προθεσμία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»: **20.01.2023** και ώρα 11:00 π.μ.
- β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- γ) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, του ιστοχώρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
& Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

---

Νικόλαος Κουρέτας