



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΥΕ_ΑΔ_180/23/13.01.2023

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαγωνισμός : Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης, RFP-427/22, Α.Σ. 164503

Θέμα : Έγκριση 3^{ης} παράτασης των προθεσμιών του Διαγωνισμού:

- α) Υποβολής Προσφορών
- β) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων,
- β) την υπ' αριθμ. 1657(ε)/21.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η διεξαγωγή και τα έγγραφα του Διαγωνισμού,
- γ) τα άρθρα 1.5 και 2.1.4 της Διακήρυξης,
- δ) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_174/11.10.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου & Αντιπρόεδρου Δ.Σ.,
- ε) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_177/09.12.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου & Αντιπρόεδρου Δ.Σ.,
- στ) την από 12.01.2023 επιστολή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. (αρ. πρωτ. ΑΜ 670284/12.01.2023),
- ζ) την από 12.01.2023 επιστολή της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. (αρ. πρωτ. ΑΜ 670290/13.01.2023),
- η) την από 12.01.2023 επιστολή της εταιρείας ΚΕΟΛΙΣ που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω email. (αρ. πρωτ. ΑΜ 670317/13.01.2023).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- Η έκδοση της απόφασης του ΣΤΕ, επί της αίτησης ακύρωσης και αναστολής που υπέβαλε η εταιρεία INTRAKAT κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, είναι σημαντική για την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
- Η αύξηση της διάρκειας του χρόνου σύνταξης και υποβολής των προσφορών οδηγεί σε πιο άρτιες προσφορές και προωθεί την ευρύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων και τον υγιή ανταγωνισμό στον σχετικό διαγωνισμό.
- Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Διαγωνισμού είναι σημαντική για την έγκαιρη λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- α) την έγκριση παράτασης των παρακάτω προθεσμιών του Διαγωνισμού, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
- Προθεσμία (καταληκτική) Υποβολής Προσφορών: **28.02.2023** και ώρα 11:00 π.μ.
 - Προθεσμία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά: **06.03.2023** και ώρα 11:00 π.μ.
- β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- γ) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, του ιστοχώρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
& Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Κουρέτας