



ΓΡΑΜΜΗ 4_A

ΤΕΥΧΟΣ 11

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ




ΕΡΓΟ: ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στ. «Ακαδημία»

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Σελίδα 2



Εργασίες μετατόπισης δικτύου ΕΥΔΑΠ στον Στ. «Δικαστήρια».

Στον Στ. «Γαλάτσι» ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης δικτύου ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ και παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες παράκαμψης του φυσικού αερίου. Επίσης, στον Σταθμό «Δικαστήρια» είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για τις διαβάσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ καθώς και οι εργασίες παράκαμψης δικτύου της ΕΥΔΑΠ με Φ1300.

Ταυτόχρονα, στον Σταθμό «Κολωνάκι» συνεχίζονται οι παρακάμψεις των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ, του φυσικού αερίου και της ΕΥΔΑΠ.

Στον Στ. «Ακαδημία» συνεχίζονται εργασίες παράκαμψης δικτύου του φυσικού αερίου και ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σελίδα 3



Αρχαιολογικές εργασίες στον Σταθμό «Καισαριανή».

Συνεχίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες με διερευνητικές τομές στους Σταθμούς «Ελικώνος», «Εξάρχεια», «Καισαριανή», «Ζωγράφου», και στο Φρέαρ «Βιβλιοθήκη».

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Σελίδα 4



Νέα θέση του Μνημείου της «Κυβέλης» στην πλατεία Αιγύπτου (Δήμος Αθηναίων).

Μεταφέρθηκαν με επιτυχία από εξειδικευμένα συνεργεία και καθ' υπόδειξη των Δήμων Γαλατσίου και Αθηναίων τα εξής έργα τέχνης: Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, «Κυβέλη», «Επινοίκιο» και τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις. Υπενθυμίζεται ότι το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης βρισκόταν στην πλατεία Γαλατσίου, η «Κυβέλη» βρισκόταν στην Ακαδημία και το «Επινοίκιο» στην πλατεία Κολωνακίου.



Μετεγκατάσταση του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης στην πλατεία Πηγής (Δήμος Γαλατσίου).




Το γλυπτό «Επινοίκιο» τοποθετήθηκε στην πλατεία Βραζιλίας (Δήμος Αθηναίων).



ΦΡΕΑΡ ΓΝΑ

Σελίδα 5

Στο Φρέαρ ΓΝΑ ολοκληρώθηκε η εκσκαφή του 2ου επιπέδου με χρήση υδραυλικής σφύρας με το ποσοστό εκσκαφής του φρέατος να ανέρχεται στο 26%. Επίσης, τοποθετήθηκαν μεταλλικές αντηρίδες στο πρώτο επίπεδο εκσκαφής και πραγματοποιήθηκε διάτρηση και τοποθέτηση των στηριγμάτων για το 2ο επίπεδο.



Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στην δυτική πλευρά του φρέατος ΓΝΑ.

ΦΡΕΑΡ ΤΒΜ ΒΕΪΚΟΥ

Σελίδα 6



Διάτρηση πασσάλων στο Φρέαρ ΤΒΜ Βεΐκου.




Διάτρηση πασσάλων στο Φρέαρ ΤΒΜ Βεΐκου.

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η εκσκαφή του 1ου επιπέδου του ορύγματος στην νότια πλευρά (περίπου 3m κάτω από το φυσικό έδαφος) και πραγματοποιούνται εργοταξιακές εγκαταστάσεις.

Στο Φρέαρ ΤΒΜ Βεΐκου έχουν ήδη κατασκευαστεί οι 201 από τους 209 πασσάλους του ορύγματος, το οποίο θα υποδεχθεί τον δεύτερο μετροπόντικα (ΤΒΜ), με το ποσοστό προόδου κατασκευής πασσάλων να ανέρχεται σε 96,7%. Ταυτόχρονα, γίνονται προδιατρήσεις πασσάλων από τα διατρητικά μηχανήματα για την έδραση της γερανογέφυρας.

ΦΡΕΑΡ ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ

Σελίδα 7



Εργασίες σε εξέλιξη για την κατασκευή της κλίνης του ΤΒΜ.



Σήραγγα NATM από την οποία θα εισέλθει το ΤΒΜ.



Συναρμολόγηση ΤΒΜ.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή σήραγγας (NATM) μήκους 12m από την οποία θα εισέλθει το ΤΒΜ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η παραλαβή του τελικού δαπέδου του φρέατος και ξεκίνησε άμεσα η κατασκευή της κλίνης του ΤΒΜ. Η ειδική αυτή κατασκευή (κλίνη) είναι απαραίτητη για την ομαλή καθέλκυση και συναρμολόγηση του μηχανήματος.

Παράλληλα με τις παραπάνω εργασίες, το εργοτάξιο υποδέχεται σε τμήματα το ΤΒΜ και πραγματοποιούνται μια σειρά από πολύπλοκες εργασίες.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν τα εξής: βαφή κεφαλής, συγκολλήσεις του ουραίου τμήματος της ασπίδας, συναρμολόγηση συγκροτήματος καθαρισμού των υδάτων της σήραγγας, άφιξη νέου τηλεσκοπικού γερανού, συγκόλληση ψηφικών στο ουραίο τμήμα της ασπίδας, άφιξη εφέδρανου στο εργοτάξιο, τοποθέτηση των κινητήρων στο εφέδρανο.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.



ΓΡΑΜΜΗ

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!

www.ametro.gr/grammi4

NEWSLETTER ΓΡΑΜΜΗΣ 4Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Δέσποινα Παπασταματίου, Μάνια Μπενίση
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ 4Α
Σάββας Σπυρίδωνος

**Όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά).*

***Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανοραμική φωτογραφία από το Φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη.*

Γραμμή επικοινωνίας: 210-6792032, 210-6792060, 210-6792082 | E-mail: info@ametro.gr



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ